
 

 
 

 

 

 

Présentation de l’opération 
Suite à la mission d’étude de faisabilité, la mission 
initiale était de décliner en AVP l’ensemble du 
secteur.   
Une phase de concertation pour les parties aval 
autoroute a été réalisée. Les études n’ont 
néanmoins pas été poursuivie sur ce linéaire.  
Sur le linéaire amont, le projet a été décliné en AVP 
puis PRO, et lancé en phase travaux. Le projet 
retenu ayant un impact fort sur les arbres en place, devant l’opposition de la 
population au projet, la décision a été prise de réduire l’ampleur des 
terrassements et de ‘l’ambition hydraulique pour permettre à la population de 
s’approprier une première phase de travaux. 
 
 

  
Avant travaux  Pendant travaux (mars 2025) 

 

Réduction de la vulnérabilité, 
sécurisation et valorisation  

des berges de l’Huveaune à Aubagne 
du centre-ville à l’Avenue Manoukian 

 

 Type : MOE complète 
 Maître d’ouvrage : Aix Marseille Provence, Ville d’Aubagne 
 Groupement : Riparia (mandataire), MIRA, HTV, VDI, Autrement 

Dit 
 Montant de l’étude : 431 025 € Part Riparia :  171 092 € 
 Montant estimatif des travaux : 2 134 000 € y compris cheminement 

et paysage 
 Date : 2021-2025 

 

 




